

Compte-Rendu d'Avancement — Séance 02

Déploiement du socle Proxmox VE, validation du partage SMB inter-VLANs & cadrage opérationnel

ÉTUDIANT 04 (LEAD RÉSEAU)
Clément SAUZÈDE

ÉTUDIANT 10 (ADMIN SYSTÈME)
Mathys DUTHILLEUL

DATE DE LA SÉANCE
22 Septembre 2026

STATUT DES OBJECTIFS
Socle M1 Opérationnel (Routage & SMB Validés)

1. État des Lieux de l'Infrastructure Proxmox VE

Validation du jalon technique majeur : Le socle de virtualisation Proxmox VE accueille désormais les 4 premières machines virtuelles fondamentales du projet. Le routage inter-VLANs entre le LAN (VLAN 200) et la DMZ Interne (VLAN 300) est **pleinement opérationnel** à travers le pare-feu central OPNsense.

VMID	NOM DE LA VM	SYSTÈME D'EXPLOITATION	EMPLACEMENT RÉSEAU	ADRESSE IP	RÔLE MÉTIER & STATUT OPÉRATIONNEL
11008	OPNsense-projet	OPNsense 24.x (FreeBSD)	Routeur Frontal Multi-Zones	192.168.101.41 (WAN) 192.168.200.254 (LAN) 10.30.0.254 (DMZ Int)	OPÉRATIONNEL Assure le routage inter-VLANs et la distribution DHCP.
11010	SRV-FILES-projet	Windows Server 2022	DMZ Interne (VLAN 300)	10.30.0.20	OPÉRATIONNEL Rôle FS-FileServer actif, partages \\10.30.0.20\Sauvegardes créés.
11009	Poste-Mathys-projet	Windows 11 Client	LAN Entreprise (VLAN 200)	192.168.200.10	VALIDÉ Connecté au LAN, accès SMB vérifié vers SRV-FILES.
11011	Poste-Clement-projet	Windows 11 Client	LAN Entreprise (VLAN 200)	192.168.200.4	EN COURS Raccordement réseau statique et validation du script Robocopy.

2. Organisation & Découplage des Travaux du Binôme

Afin de fluidifier le travail, d'exploiter les points forts de chacun et d'éviter tout blocage séquentiel, une organisation découpée a été formalisée à travers des feuilles de route dédiées :

Clément SAUZÈDE (Lead Réseau & JoyStick FM)

CHANTIER SOLO & CŒUR

- Durcissement pare-feu OPNsense (Packet Scrubbing, blocage ICMP).
- Mise en œuvre du Traffic Shaper QoS (2 Mb/s, priorité interactive).
- Migration V2V de JoyStick FM (conversion VMDK VMware vers Proxmox).
- Déploiement des piles Docker (Immich & Minecraft).
- Configuration de la PKI et du serveur VPN Nomade IPsec.

Mathys DUTHILLEUL (Admin Systèmes & Recette)

CHANTIER SYSTÈME & RECETTE

- Déploiement et maintien de SRV-FILES (droits NTFS fins).
- Configuration et tests du poste client employé Poste-Mathys.
- Coordination avec le binôme partenaire B2B (Fiche de liaison).
- Déploiement de la VM Honeypot LAMP leurre (10.100.0.99).
- Campagne de tests de recette et archivage des captures E5.

3. Réalisations Techniques de la Séance 2 (22/09/2026)

Synthèse des travaux accomplis : Cette deuxième séance a permis de consolider l'interconnexion réseau interne, d'auditer le cloisonnement SMB et de structurer la suite du déploiement opérationnel.

ACTION RÉALISÉE	ACTEUR RÉFÉRENT	RÉSULTAT & PREUVE ASSOCIÉE
Validation de la communication LAN → DMZ Interne	Mathys DUTHILLEUL	VALIDÉ Ping réussi et navigation SMB fonctionnelle vers 10.30.0.20.
Cloisonnement des dossiers personnels employés sur SRV-FILES	Mathys DUTHILLEUL	VALIDÉ Droits NTFS stricts : l'employé 10 accède à son dossier et est rejeté sur l'employé 04.
Rédaction de la Feuille de Route Intégrale Maîtresse	Clément SAUZÈDE	VALIDÉ Document 11_FEUILLE_DE_ROUTE_INTEGRALE_ET_DEPLOIEMENT.md.
Création des Guides d'Action Découplés (Clément & Mathys)	Clément SAUZÈDE	VALIDÉ Fichiers opérationnels GUIDE_ACTION_CLEMENT_ETU04.md et ...MATHYS_ETU10.md.
Préparation du lot de disques VMDK JoyStick FM	Clément SAUZÈDE	VALIDÉ 3 images VMware prêtes pour l'injection qm importdisk sous Proxmox.
Paramétrage du poste client Clément (VM 11011 en .4)	Clément SAUZÈDE	EN COURS Fixation de l'IP statique 192.168.200.4 et test du script Robocopy.

4. Planning Opérationnel & Objectifs Prioritaires (Séance 03)

Pour la prochaine séance, les chantiers s'exécuteront en parallèle selon la matrice de synchronisation suivante :

PÉRIODE	CHANTIER CLÉMENT SAUZÈDE (AUTONOME)	CHANTIER MATHYS DUTHILLEUL (AUTONOME)	POINT DE CONTRÔLE / RECETTE
Phase 1	Migration V2V JoyStick FM sous Proxmox (Icecast, Web, Mixxx)	Prise de contact partenaire B2B : Remplissage Fiche de Liaison	Écoute du flux audio depuis le WAN et le poste client
Phase 2	Configuration NAT WAN OPNsense (Ports 8000 et 80) & Shaper	Déploiement sous Proxmox de la VM Honeypot Debian (.99)	Test de furtivité Nmap sur le WAN (ports fermés / masqués)
Phase 3	Déploiement Docker Immich (.21) & création album partagé	Installation d'Apache leurre et configuration script alerte mail	Accès à l'album photo public sans authentification
Phase 4	Génération PKI et configuration du serveur VPN Nomade IKEv2	Import du certificat client nomade .p12 sur son poste	Attribution de l'IP virtuelle nomade 10.200.100.10